Consiglio Regionale della Puglia

con emiliano

Al Presidente del Consiglio
presidente@pec.consiglio.puglia.it
protocollo@pec.consiglio.puglia.it

Alla Presidenza del Consiglio Regionale
Dott.ssa Loredana CAPONE
Via G. Gentile, 52 70126 – Bari

All' Assessore ai Trasporti e ai Lavori Pubblici
Dott.ssa Anita Maurodinoia
Via G. Gentile, 52 70126 – Bari

All' Assessore al Bilancio e Ragioneria
Dott. Piemontese Raffaele
Via G. Gentile, 52 70126 – Bari

OGGETTO: Lavori di completamento Strada Provinciale 3 Minervino-Spinazzola (ex Strada Regionale 6) - Interrogazione urgente.

MOZIONE

Il Consiglio Regionale della Puglia

Premesso che

- con delibera CIPE del 3/8/1988 fu finanziato l'intervento per la realizzazione dell'allora Strada Regionale n. 6;
- con delibera di Giunta Regionale n. 5378 dell'8/8/1990 fu approvato il progetto di costruzione del 1° lotto di tale strada denominata della Murgia Centrale, nel tratto da Canosa a Minervino Murge;
- con delibera di G. R. n. 3096 del 26/6/1995 i lavori furono affidati provvisoriamente alla ditta ATI ASTALDI spa, che doveva acquisire tutte le autorizzazioni previste e adeguare il progetto posto a base di gara;
- con delibera di G. R. n. 920 del 10/4/1998 i lavori furono aggiudicati definitivamente all'ATI ASTALDI spa;

70126 Bari- Consiglio Regione Puglia - Via Gentile n.S2
Email: tupputi.giuseppe@consiglio.puglia.it— PEC: tupputi.giuseppe@pec.consigllo.puglia.lt

Consiglio Regionale della Puglia - CRP - Entrata - OUVB4M - Sezione Servizi ICT Programmazione Acquisti e Contratti Prot. n. 20210010780 - 417809|1 - Bari - 10/06/2021 - 10:50

- in data 18/11/1998 venne sottoscritto il contratto d'appalto n. 4574 di rep. registrato a Bari il 27/11/1998 al n. 48942;
- i lavori, iniziati il 29/1/1999, a causa delle problematiche insorte con la Soprintendenza Archeologica per la Puglia, per i rinvenimenti archeologici di età dauna di significativa estensione in località Madonna del Sabato e in località Le Chianche, furono chiusi in data 16/5/2008, con due interruzioni di percorso in prossimità delle due anzidette località;
- l'opera, non completata, fu collaudata in data 3/6/2009 e consegnata prima alla Provincia di Bari e, successivamente alla costituzione della nuova Provincia BAT, a quest'ultima, prendendo la denominazione di Strada Provinciale n. 3

Considerato che

- a seguito di una lunga trattativa tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Puglia si è giunti, in data 19/12/2013, alla sottoscrizione di un verbale che individua un'ipotesi progettuale condivisa che consente il completamento della strada provinciale in parola; tale verbale è controfirmato dai rappresentanti incaricati della Regione Puglia, della Provincia BAT, della Direzione Regionale BB.CC.PP. di Puglia, della Soprintendenza per i BB.AA.PP. per le province BA-BAT-FG e la Soprintendenza per i Beni archeologici della Puglia, con la presenza anche dell'Autorità di Bacino della Puglia;
- la fattibilità della soluzione progettuale condivisa è stata oggetto di apposito studio, redatto dal Dirigente dell'Ufficio Regionale di Coordinamento SS.TT.PP. BA/BT/FG e dal Dirigente della Provincia BT, che tiene conto anche delle problematiche emerse nel tempo che riguardano le complanari e la regimentazione idraulica, delle necessarie demolizioni e dei raccordi con la viabilità provinciale esistente;
- con tale progettazione, molto attesa dalle comunità locali, si intendeva finalmente completare l'asse di collegamento che, partendo dal casello autostradale di Canosa di Puglia, attraversa il territorio di Minervino Murge e termina sulla S. P. n. 47 "Piana del Monaco-Ponte Impiso" in territorio di Spinazzola, realizzando i due tratti non eseguiti in località Le Chianche e in località Madonna del Sabato che permetterebbero un più agevole collegamento tra l'autostrada A14 e i comuni dell'entroterra murgiano come Poggiorsini, Gravina, Santeramo, Altamura.

Rilevato che

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 782 del 5/5/2014 si affidava la Responsabilità del Procedimento finalizzato alla realizzazione dell'opera al Dirigente dell'Ufficio di coordinamento

70126 Bari- Consiglio Regione Puglia - Via Gentile n.S2
Email: tupputi.giuseppe@consiglio.puglia.it— PEC: tupputi.giuseppe@pec.consigllo.puglia.lt

Consiglio Regionale della Puglia - CRP - Entrata - OUVB4M - Sezione Servizi ICT Programmazione Acquisti e Contratti Prot. n. 20210010780 - 417809|1 - Bari - 10/06/2021 - 10:50

delle SS.TT.PP. BA/BT/FG con la collaborazione dell'Ufficio Tecnico della Provincia BT per la progettazione ed esecuzione dei lavori;

- con la stessa deliberazione di G. R. n.782/2014 si stabiliva che il finanziamento per il completamento della ex S.R. 6 pari ad € 17.000.000,00 fosse a carico della Regione e che tuttavia per l'assunzione dell'impegno di spesa fosse necessaria l'autorizzazione della Conferenza di Direzione nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- da tale stanziamento, come ufficiosamente comunicato agli uffici metropolitani, dovrebbero essere stati trasferiti all'Ufficio Tecnico della Provincia BT ca. € 150.000,00 per la progettazione preliminare;
- si tratta di un argomento estremamente sentito dalle comunità locali in quanto tali lavori consentirebbero un più agevole collegamento tra l'autostrada A14 e i comuni dell'entroterra murgiano come Poggiorsini, Gravina, Santeramo, Altamura che attendono da tempo questa soluzione;
- infatti tale progettazione aveva l'obbiettivo di completare il collegamento dal casello autostradale di Canosa di Puglia che attraversa il territorio di Minervino Murge e termina sulla S. P. n. 47 in territorio di Spinazzola.
- nel corso degli anni si sono verificati numerosi e gravi incidenti stradali in alcuni dei quali, purtroppo, hanno perso la vita nostri incolpevoli concittadini e concittadine pugliesi.
- la realizzazione di suddetta opera è una priorità anche in prospettiva di sviluppo del turismo del territorio.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

- ad allocare le risorse previste dalla delibera di G.R. 782/2014, anche attraverso l'allocazione delle risorse previste dalla legge 145/2018, il tutto al fine di vedere realizzata un'opera attesa da oltre 30 anni dai cittadini e dalle imprese della provincia BAT che chiedono di avere una strada sicura e percorribile;

Bari 09/06/2021

Tupputi Giuseppe

Lopane Gianfranco

Leoci Alessandro

70126 Bari- Consiglio Regione Puglia - Via Gentile n.S2
Email: tupputi.giuseppe@consiglio.puglia.it— PEC: tupputi.giuseppe@pec.consigllo.puglia.lt

Consiglio Regionale della Puglia - CRP - Entrata - OUVB4M - Sezione Servizi ICT Programmazione Acquisti e Contratti Prot. n. 20210010780 - 417809|1 - Bari - 10/06/2021 - 10:50